

Bassano del Grappa, 18/02/2019

**Spettabile
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SOLERI - BERTONI"
VIA TRAVERSA DEL QUARTIERE, 2
12037 SALUZZO (CN)**

PROT.: OC - 064921 - OC8894/19

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

**OGGETTO: Proroga scadenza progetto vs. rif.CONTRATTO-RD
Progetto: Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-52**

In riferimento al vostro ordine relativo al progetto sopra indicato, siamo spiacenti di comunicarvi che a causa di ritardi imprevisti per la fornitura di alcuni prodotti, non è possibile completare le operazioni di installazione e collaudo nei tempi stabiliti.

Vi chiediamo pertanto di richiedere presso il Ministero dell'Istruzione una proroga per il progetto al
30/04/2019

Cordiali saluti.

MEDIA DIRECT S.R.L.

Riccardo Lanzafini


.....



I.I.S.

Da: Ufficio Commerciale [commerciale@mediadirect.it]
Inviato: lunedì 18 febbraio 2019 12:49
A: cnis021004@istruzione.it
Oggetto: invio richiesta di proroga vs. rif. CONTRATTO-RDO2208630
Allegati: OC8894.pdf

Buongiorno,
in riferimento al vostro ordine in oggetto Vi comunichiamo che i tempi di consegna dell'arredo ordinato in questo periodo sono di almeno 40/50 giorni, pertanto è opportuno richiedere una proroga al monistero al 30/4.

Alleghiamo opportuna dichiarazione.

Distinti saluti
Elda Pozzi
Servizio Clienti
Media Direct Srl
Office: 0424 50 46 50 | Fax: 0424 50 46 51
Email: info@mediadirect.it
Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI)
www.mediadirect.it
www.campustore.it
www.sogloo.com

IMPORTANT NOTICE This message may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient please notify the sender and delete the message from your computer immediately. Any dissemination, distribution or copy is strictly forbidden. Please note that e-mails may be faked, contain viruses or not assure receipt, without any responsibility for our company.