



All'Albo on line
Al sito web dell'Istituzione scolastica
All'operatore economico Vodafone

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. *Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.*

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Oggetto: Determina variazione in corso d’opera ex 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, componenti UPS da incorporare all’ODF n.6792244 in regime di convenzione consip reti7 – Vodafone S.P.A. – Valore in diminuzione euro 1278,88 iva esclusa.

CUP C19J2103360006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista le delibere degli OO.CC. di approvazione dei Progetti FESR-PON 2014-2020;

Visto l’ avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. *Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “*

Visto il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera del C.I. del 18/01/2022;

Visto il PTOF;

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2021/2022 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Cablaggio strutturato

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Economico Sociale - Liceo Artistico

Via Traversa del Quartiere, N. 2 - 12037 Saluzzo (CN)

0175/46662 – fax 0175/41003

Codice fiscale 85004110046 codice univoco dell’ufficio UFACWC

e-mail:cnis021004@istruzione.it – indirizzo pec: cnis021004@pec.istruzione.it

<http://www.istitutosoleri.it>



e sicuro all'interno degli edifici scolastici" finanziato a valere sul PON FESR – avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021.

Visto la Legge 59 del 1997 ex art.21;

Visto il DPR 275 del 1999;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 "Codice degli appalti";

Visto la Legge 241 del 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il decreto legislativo 165/2001 con particolare riferimento ex art. 25;

Richiamata da determina a contrarre ODF fornitura cablaggio n.prot. 2913 del 05/05/2022;

Preso atto della comunicazione inviataci mezzo pec da VODAFONE S.P.A. N.Prot 4668 DEL 02/08/2022, con la quale ci veniva comunicato l'impossibilità, per cause di forza maggiore, di fornire componentistiche USP oggetto della fornitura in tempi celeri,

Considerato che le scadenze prossime per la chiusura del PON cablaggio non consentono alla scuola di attendere ulteriormente la fornitura della componentistica di cui sopra, senza pregiudicare il finanziamento europeo;

Visto ex art 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 che consente variazioni in corso d'opera per causa di forza maggiore;

Accertato che la componentistica da scorporare non preclude in maniera sostanziale la cablatura della scuola e può essere acquistata anche in un secondo momento a lavori ultimati;

Considerato che la D.S. Alessandra Tugnoli è idonea a ricoprire il ruolo di RUP ai sensi del combinato disposto ex art. 31 decreto legislativo 50/2016 e linea guida n.3 ANAC;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;

Di comunicare alla ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. la presente determinazione di variazione in corso d'opera;

Di sistemare la parte contabile su GPU ;

Di dare mandato al DSGA di fare le dovute sistemazioni contabili per minor impegno di spesa sull'apposito aggregato sul P.A. 2022;

Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo in Amministrazione Trasparente e sull'apposita sezione dedicata alla realizzazione PON FESR

La Dirigente Scolastica
Prof.sa Alessandra Tugnoli

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Economico Sociale - Liceo Artistico

Via Traversa del Quartiere, N. 2 - 12037 Saluzzo (CN)

0175/46662 – fax 0175/41003

Codice fiscale 85004110046 codice univoco dell'ufficio UFACWC

e-mail:cnis021004@istruzione.it – indirizzo pec: cnis021004@pec.istruzione.it

<http://www.istitutosoleri.it>